




GAC-213/2013

REF: Solicita postergación fecha de entrega informe de resultados Etapa 1 "Propuesta Control de Flamencos Tranque de Relaves Laguna Seca"

Antofagasta, 05 de septiembre de 2013

Sr. Cristian Gutiérrez V.
Director Regional (S) Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta
Presente:



De nuestra consideración:

Junto con saludarle, me dirijo a Usted para solicitar la postergación de la fecha de entrega del informe de resultados de la etapa 1, considerado en el programa de trabajo para el control de flamencos en el tranque Laguna Seca de Minera Escondida Ltda. Esta etapa del programa contempla la ejecución de trabajos de terreno para la toma de muestras y posteriores análisis y ensayos de laboratorio; siendo la primera actividad la causa del retraso debido a factores operacionales y logísticos asociados a la navegación en la laguna de aguas claras del tranque.

A la fecha todas las actividades de terreno y laboratorio de la etapa 1 se encuentran finalizadas. El correspondiente análisis e informe de resultados se encuentra en elaboración.

Por lo anterior solicito a Usted tenga a bien autorizar como nueva fecha de entrega del mencionado informe, el día jueves 26 del presente mes.

Agradeciendo su gestión, lo saluda atentamente

Oscar Leal Choque
Manager HSEC Improvement
Minera Escondida Ltda.